



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ**

**Αριθ. Απόφ. 68/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της 7<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σεριφου**

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup> :** Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια κουφωμάτων στον οικονομικό φορέα «Ξυλοτεχνική Σύρου ΑΕ».

Στη Σέριφο σήμερα, 08 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σεριφου, συνήλθε σε μεικτή τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την 0959/02-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις υπ' αριθμόν 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.
2. Γκιολές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος.
3. Λιβάνιος Στέλιος, μέλος.
4. Μάναλη Βικτωρία, μέλος
5. Σγουρδαίου Αικατερίνη, μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σεριφου, κυρία Στερκούδη Ειρήνη.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση τριών (3) έκτακτων θεμάτων, ως κάτωθι:

- Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή και συντήρηση του βυτίου βοθρολυμάτων (ΚΑ 25.6263) 998,20€.
- Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή και συντήρηση αντλιών (ΚΑ 25.6262.009) 11.670,88€.

- Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης (ΚΑ 25.6662.003) 26.040,00€.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψιν των μελών της επιτροπής την ανάγκη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια κουφωμάτων

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις:

- Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
- Του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]», όπως ισχύει,
- Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.
- Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 0921-28/03/2024 έγγραφο του οικονομικού φορέα Έυλοτεχνική Σύρου με θέμα « Αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α) Τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την παράδοση των κουφωμάτων, σύμφωνα με την από 29/11/2023 σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 4406, λόγω απρόσμενων δυσμενών συνθηκών στη διαδικασία παραγωγής τους.

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σερίφου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου, ώστε να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **68/2024**.

**Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ  
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ