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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                   Αριθ. Απόφ.: 180/2025

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, χρονικής παράτασης της από 

21/08/2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015347184) σύμβασης με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών 

αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυνατότητας παραγωγής 600κ.μ. ανά ημέρα». 

Στη Σέριφο σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια 

περιφοράς συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την 3787/15-10-2025 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις υπ’ αριθμόν 

1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.   

2. Γκιολές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος. 

3. Μάναλη Βικτωρία, μέλος 

4. Σγουρδαίου Αικατερίνη, μέλος. 

5. Λιβάνιος Στέλιος, μέλος 

                    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, κυρία 

Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη χορήγησης χρονικής παράτασης της από 21/08/2024 

(ΑΔΑΜ:24SYMV015347184) σύμβασης με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού δυνατότητας παραγωγής 600κ.μ. ανά ημέρα». 
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Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

• Του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν 

απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. [...]», όπως ισχύει. 

• Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 

όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]», όπως ισχύει. 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1637/27-05-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα 

«SYCHEM». 

• Την υπ’άριθ.3533-21/08/2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015347184. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Υπέρ του κατεπείγοντος. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α)Τη χορήγηση χρονικής παράτασης της από 21/08/2024 

(ΑΔΑΜ:24SYMV015347184) σύμβασης με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού δυνατότητας παραγωγής 600κ.μ. ανά ημέρα», έως την 19/02/2026. 

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σερίφου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου, ώστε 

να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται. 

Ο κύριος Γκιολές Δ., μειοψήφισε, καθώς δεν είχε ψηφίσει την αρχική σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2025. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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